

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ

«Детский сад № 21»

Клементьева Л.В.



**План мероприятий**

**по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов,**

**объекта и предоставляемых услуг**

**(«Дорожная карта»)**

**ВГБДОУ**

**«Детский сад №21»(здание 2)**

г. Севастополь

№п/п	Наименование мероприятия	Категории инвалидов	Срок исполнения (этап работы)	Источник финансирования	Примечание
<b>1. Организационные мероприятия</b>					
1.1.	Разработка, утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН.	Все категории	1 этап 2021-2022		
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам.	Все категории	1 этап 2021-2022		
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учёта).	Все категории	1 этап 2021-2022		
1.4.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	Все категории	2 этап 2022-2023		
1.5.	Предоставить инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	С, Г	2 этап 2022-2023		
1.6.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	Все категории	2 этап 2022-2023		
1.7.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организации для нее места ожидания	С	1 этап 2021-2022		
1.8	Обеспечить наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	С, Г	2 этап 2022-2023		
<b>2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемых в нём услугах.</b>					
2.1.	Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта центрального входа в здание ГБДОУ «Детский сад №	Все категории	1 этап 2021-2022		

	21» (здание 2)(в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности).				
2.2.	Разработка проектно-сметной документации для оборудования пандуса мивГБДОУ «Детский сад № 21»(здание 2)	Все категории	1 этап 2021-2022		
2.3.	Разработка проектно-сметной документации для установки поручней (перил) в ГБДОУ «Детский сад № 21»(здание 2)	Все категории	1 этап 2021-2022		
2.4.	Разработка проектно-сметной документации для оборудования стоянки автотранспортных средств инвалидов.	Все категории	1 этап 2021-2022		
2.5.	Разработка локальной сметы по созданию доступной входной группы в ГБДОУ «Детский сад № 21» (здание 2) .	Все категории	1 этап 2021-2022		
2.6.	Разработка проектно-сметной документации для обустройства санитарно-гигиенических помещений.	Все категории	1 этап 2021-2022		
2.7.	Разработка проектно-сметной документации для обустройства территории, прилегающей к ГБДОУ «Детский сад №21» (здание 2)	Все категории	1 этап 2021-2022		
<b>3. Ремонтные работы.</b>					
3.1.	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа в ГБДОУ «Детский сад № 21» (здание 2)	Все категории	3 этап 2023-2024		
3.2.	Создание доступной входной группы.	Все категории	3 этап 2024-2025		
3.3.	Ремонт центрального входа в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности.	Все категории	3 этап 2025-2027		
3.4.	Установка поручней (перил) в ГБДОУ «Детский сад № 21» (здание 2)	Все категории	3 этап 2024-2025		
3.5.	Создание доступных санитарно-гигиенических помещений.	Все категории	3 этап 2024-2025		
3.6.	Оборудование стоянки автотранспортных средств инвалидов.	Все категории	3 этап 2024-2025		
3.7.	Обустройство территории, прилегающей к ГБДОУ «Детский сад №21»(здание 2) .	Все категории	3 этап 2024-2025		